
 
 
 
 
                                                       ประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลนาวุ้ง 
                                                  เรื่อง   รายงานการจัดท าแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

 

    ทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาวุ้ง  ขอแจ้งการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564  นั้น  เป็นระยะเวลา 1 ป ี

         ดงันัน้  เพ่ือให้การรายงานดังกล่าวเปน็ไปตามระเบียบว่าดว้ยการพัสดุของหนว่ยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

         ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564  
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                

                                                (นายประเทิง  ขาวสอาด) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาวุ้ง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

แผนการจัดหาพัสดุประจ าปี  2564 
ของ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาวุ้ง   อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุร ี
 
 

 

 

 

 
 



แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ตามประกาศ เรื่อง การจัดท าแผนแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
(  /  ) เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้ว  (    )  ยังไม่เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  (    )  อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................... 

ล าดับที่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อ
จัดจ้าง 

โดยงบประมาณ 

ระยะเวลาที่คาดว่า 

จะจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการอื่นตามที่ 
กรมบัญชีกลางก าหนด 

หมายเหตุ 

1. วัสดุส านักงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป) 160,000 ธ.ค. 63– ก.ย. 64   

2. วัสดุก่อสร้าง    5,000 ธ.ค. 63 – ส.ค. 64    

3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 ต.ค. 63– ก.ย. 64   

4. วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 140,000 ต.ค. 63– ก.ย. 64   

5. วัสดุการเกษตร 20,000 ม.ค. 64– ส.ค. 64   

6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 พ.ค. 63– ก.ย. 64   

7. วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 มี.ค. 63– ก.ย. 64   

8. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (ครุภัณฑ์ส านักงาน) 7,500 ธ.ค. 63 – ก.ย. 64   

9. วัสดุส านักงาน(แผนงานบริหารงานคลัง) 15,000 ธ.ค. 63– ก.ย. 64   

10. วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 พ.ย. 63– ส.ค. 64   

11. วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 มี.ค. 64– ก.ย. 64   

12. วัสดุส านักงาน  (แผนงานสังคมสงเคราะห์) 10,000 ธ.ค. 63– ก.ย. 64   

13. วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 มี.ค. 63– ก.ย. 64   

14. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แผนงานเคหะและชุมชน) 50,000 มี.ค. 63– ก.ย. 64   

15. วัสดุอื่น ขนาด 120 ลิตร  ถังขยะ 200,000 ธ.ค. 63– ส.ค. 64   

16. วัสดุกีฬา  (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง) 30,000 ก.ค. 64– ก.ย. 64   

17. วัสดุอื่น ค่าวัสดุป้องกัน 30,000 ม.ค. 64– ส.ค. 64   

 
(ลงชื่อ)........................................เจ้าหน้าที่   (ลงชื่อ).......................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่     (ลงชื่อ).................................................หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
        (นางสาวมาลินี  หุ่นกรีด)                         (นางสาวฐิติพัชร  พลีไพร)                                  (นางสุเพชรสรณ์  ตันพัฒนา) 
            นกัวิชาการพัสดุฯ                                 ผูอ้ านวยการกองคลัง                                ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลนาวุ้ง 
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แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ตามาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
(  /  ) เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีแล้ว  (    )  ยังไม่เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  (    )  อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................... 

ล าดับที่ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัด
จ้าง 

โดยงบประมาณ 

ระยะเวลาที่คาดว่า 

จะจัดซื้อจัดจ้าง 

รายการอื่นตามที่ 
กรมบัญชีกลางก าหนด 

หมายเหตุ 

18. เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ (ครุภัณฑ์การเกษตร) 25,000 ม.ค. 64– ส.ค. 64   

19. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว) 

38,000 ม.ค. 64– ส.ค. 64   

20. วัสดุส านักงาน (แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา) 

         12,000  ธ.ค. 63– ก.ย. 64   

21. วัสดุคอมพิวเตอร์  25,000 มี.ค. 64– ก.ย. 64   

22. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าง
บ้านช่างตี๋ ตัดผม หมู่ที่ 7 

  750,000 มี.ค. 64– ส.ค. 64   

23. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านคลองยาง หมู่ที่ 1 
750,000 พ.ค. 64– ก.ย. 64   

24. โครงการท าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 

ถึงตันหยง 
202,950 ก.ค. 64 – ก.ย. 64   

25. โครงการท ารางระบายน้ าถนนสายบ้านโกรวย หมู่
ที่ 3 

600,000 เม.ย. 64 – ก.ย. 64   

 
 

(ลงชื่อ)........................................เจ้าหน้าที่   (ลงชื่อ)...........................  ............หัวหน้าเจ้าหน้าที่     (ลงชื่อ)................................................หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
        (นางสาวมาลินี  หุ่นกรีด)                         (นางสาวฐิติพัชร  พลีไพร)                                  (นางสุเพชรสรณ์  ตันพัฒนา) 
            นกัวิชาการพัสดุฯ                                 ผูอ้ านวยการกองคลัง                                ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลนาวุ้ง 

 


